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1R E S U M O
Este trabalho foi elaborado com o objetivo de dar 
ao Método de Planejamento e Programação Espaço-Tempo um modelo de 
programação matemática que permita otimizar tempos e custos de 
obras de construção civil lineares através do uso de computadores.
Nele estão formuladas todas as considerações materna 
ticas que, com o uso de Programação Linear Inteira possibilitam a 
caracterização da totalidade dos projetos lineares que se apresen­
tam na prática.
Com a finalidade de facilitar a implementação compu 
tacional do método foi elaborado um programa que gera a partir de 
dados básicos de projetos as variáveis, restrições e função objet^ 
vo no formato compatível com o pacote para solução de programação 
matemática utilizado.
A título de ilustração das técnicas propostas, são 
resolvidos dois exemplos de obras de porte médio.
ii
A B S T R A C T
In this work a mathematical programming model which 
allows to optimize time and costs in construction linear projects 
is developed.
The intiger linear programming approach adopted makes 
possible to solve all the different scheduling problems which 
arise in practical uses of the time space method.
A computer program which formats, from project data, 
constraints and objetive functions in a format compatible with a 
mathematical programming software was developed.
Two different construction problems were used to 
illustrade the application of the proposed model.
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C A P Í T U L O  - I
INTRODUÇÃO
1.1 - INTRODUÇÃO
Muitos benefícios foram conseguidos até agora com 
a utilização de métodos científicos no planejamento, programação 
e controle de projetos de Engenharia Civil. A organização racio­
nal da produção proporciona a redução de tempos e custos na cons^  
trução, como também aumenta a segurança do andamento das obras.
Dois métodos tem sido amplamente utilizados em cons­
trução civil, a saber: o Diagrama de Barras e o PERT/CPM.
0 Diagrama de Barras é um excelente método visual e 
simples de ser entendido, motivos pelos quais é amplamente utiliza 
do. Entretanto, ele possue limitações pelo fato de não conseguir 
mostrar claramente as seqüências e interdependências entre as ati­
vidades que devem ser realizadas para executar as obras, bem como, 
suas taxas de progresso nas diferentes seções dos projetos.
Os Métodos PERT/CPM, baseados em redes gráficas, 
utilizam arcos orientados e nos para representar atividades e in­
terdependências conseguindo mostrar claramente a seqüência constru 
tiva lõgica da execução da obra. Estes métodos consideram também 
nivelamento e limitação de recuros otimizando custos. Atualmente 
existem programas que permitem o tratamento computacional destes 
problemas. 0 PERT/CPM também apresenta limitações. Quando traba­
lha-se em grandes projetos com muitas atividades a sua representa 
ção torna-se ininteligível proporcionando pouca informação e difí-
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cil acesso a ela (20). Pode-se ainda citar como desvantagem deste 
método o fato de não mostrar a taxa de progresso para atividades 
em diferentes seções do projeto e dar maior ênfase na minimização 
do tempo do que no custo, o que geralmente não ocorre na constru­
ção civil (16). A forma bãsica da estrutura grafica dos Métodos 
PERT/CPM representa as atividades do projeto como discretas com a 
próxima atividade iniciando quando a atual for concluída. Entretan 
to, em muitos projetos construtivos a seqllência das atividades não 
ê discreta. O progresso das atividades ê contínuo, em seqüência, 
ao longo do eixo no projeto (11). Estes são os chamados projetos 
lineares, projetos tais quais estradas, edifícios com andares re­
petitivos, redes coletoras de esgoto e distribuição de ãgua, etc.
Como os métodos anteriormente citados não satisfa­
zem as necessidades de planejamento, programação e controle de 
projetos lineares, recentemente surgiram novas técnicas orientadas 
para tais tipos de obras. Técnicas que receberam varias denomina­
ções "Linear Scheduling Method", "Time-Space Diagram", "Flow Lines", 
etc, mas que, basicamente constituem um mesmo método que lembra o 
"Line of Balance Method" utilizado na indústria fabril, e que nos 
denominamos Método Espaço-Tempo.
0 novo método parte de duas considerações básicas. 
Primeiro,o planejamento deve permitir a definição de várias equi­
pes, cada uma realizando um tipo de trabalho ao longo do eixo do 
projeto, para a execução da obra. Segundo, as quantidades de recur 
sos disponíveis devem ser determinadas para minimizar a duração 
ou o custo do projeto (7).
Apesar do consenso existente quanto a maior adequa­
ção do Método Espaço-Tempo com relação ãs outras técnicas para o
planejamento, programação e controle de projetos lineares (20), 
praticamente não existem trabalhos que visem seus aspectos compu­
tacionais. Foi inclusive afirmado que a maior desvantagem do meto 
do ê o fato de existir a dificuldade de implementã-lo em computa­
dor (20).
1.2 - OBJETIVO E JUSTIFICATIVA
! Grande^parte dos projetos de Engenharia Civil apre
sentam características lineares e, por este motivo, não são trata­
dos adequadamente no seu planejamento e programação pelos métodos 
tradicionais. 0 Método Espaço-Tempo tem vantagens para construções 
lineares com relação a estas técnicas tradicionais pelo fato de 
permitir a programação das atividades em cada uma das seções dos 
projetos. Além do mais, por que é um método inteligível proporcio­
nando fãcil controle do andamento das obras.
Na literatura especializada tem-se apontado como a 
principal desvantagem do método a dificuldade do uso do computador 
para seu tratamento. 0 objetivo deste trabalho consiste em utili­
zar técnicas de programação matemática que permitam a fãcil solu 
ção em computador do Método Espaço-Tempo. E também mostrar-se-ã a 
aplicabilidade do método e da técnica proposta para vãrios tipos 
de projetos lineares.
Selinger (19) propôs um algoritmo baseado em progra 
mação dinâmica para a solução do método. Porém sua formulação é 
muito restrita, sendo aplicável só a um caso específico (20).
Barcia (2) propôs uma abordagem baseada em controle
4otimo, discretizando o problema e usando Brogramação Linear Intei­
ra ele chega a uma formulação básica genérica para a solução do 
problema. Porém esta abordagem deixa de considerar catacterísticas 
que se apresentam comumente nas obras bem como certos custos impor 
tantes em construção civil.
Neste trabalho se apresentarão formulações de con­
siderações adicionais que superem as deficiências mencionadas. As­
sim se permitira que o Método Espaço-Tempo possa ser utilizado pa 
ra a totalidade dos projetos lineares que se apresentam na práti­
ca .
A partir desta formulação mais completa se implemen 
tara e operacionalizarã o método através de um programa computa­
cional que, a partir de dados básicos, gere as variáveis, restrições 
e função objetivo necessárias para a solução do problema por Pro 
gramação Linear Inteira. Dado que os projetos de porte real preci­
sam de grande numero de variáveis e restrições. 0 programa permiti 
rã a seleção pelo usuário de combinações de características cons­
trutivas que definam a obra, bem como a escolha entre otimização 
do tempo e/ou custo do projeto.
1.3 - ORGANIZAÇAO DO TRABALHO
Este trabalho está dividido em seis capítulos.
0 presente capítulo apresenta a motivação inicial 
do estudo, abordando sucintamente o conteúdo da dissertação.
0 segundo capítulo introduz os conceitos básicos de 
planejamento e programação de obras civis, bem como seu desenvolvimento
5histórico e importância. Os métodos mais utilizados até agora são 
brevemente descritos e analisados sob o ponto de vista da aplica­
ção prática como os custos em construção.
No capítulo três o Método Espaço-Tempo ê apresenta­
do e suas vantagens com relação aos métodos tradicionais para o 
planejamento e programação de construçõès lineares são discutidas. 
Os fundamentos e características do método são abordados e analisa 
dos com a conclusão de que a sua maior limitação é a dificuldade 
de tratamento computacional.
No capítulo quatro a formulação matemática que via­
biliza a solução do Método Espaço-Tempo, ou seja por programação 
linear inteira é abordado. Inicialmente a formulação básica propos 
ta por Barcia (2) é considerada. A seguir, complementa-se esta for 
mulação de maneira que o método possa ser utilizado na totalidade 
dos casos práticos.
No capítulo cinco, a título de exemplos práticos, 
são considerados dois projetos. 0 primeiro é um edifício de qua­
torze andares onde se otimiza o tempo de construção. 0 segundo pro 
jeto é um coletor central de esgotos para o qual se otimiza o 
custo da obra.
No capítulo seis são apresentadas as conclusões e
recomendações.
0 manual de utilização do programa desenvolvido que, 
a partir dos dados básicos do projeto gera as variáveis, restri­
ções e função objetivo é apresentado no Apêndice 1.
C A P I T U L O  - I I
PROGRAMAÇÃO DE OBRAS EM CONSTRUÇÃO CIVIL
2.1 - INTRODUÇÃO
Este capítulo tem por objetivo introduzir alguns con 
ceitos de programação de obras, a sua importância e desenvolvimen­
to histórico. Como foi dito no capítulo anterior, na construção ci. 
vil, quase que exclusivamente dois métodos são utilizados para a 
programação de obras, a saber, o Diagrama de Barras e o PERT/CPM. 
Estes dois métodos serão descritos e analisados brevemente, com 
considerações a sua aplicação prática.
Finalmente, serão feitas considerações sobre os cus 
tos na execução de obras.
2.2 - PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL
Na construção de obras civis, três são os princi­
pais objetivos a atingir: segurança, estética e economia. A segu 
rança foi a primeira preocupação dos construtores desde a anti­
guidade. Com o decorrer do tempo e com o domínio de algumas técn_i 
cas construtivas, a estética das obras começou a ser também uma 
grande preocupação e, começaram a ser combinadas funções estrutu­
rais e estéticas. Nos dias de hoje o fator econômico em qualquer 
empreendimento tem fundamental importância. E preciso aproveitar 
racionalmente os recuros existentes.
7Apesar do consenso cada vez maior em torno da im­
portância do fator econômico nas construções, tem-se constatado 
que é mais fãcil aceitar maquinas ou técnicas novas do que novos 
conceitos organizacionais. Ultimamente, tem-se constatado a efeti. 
vidade dos conceitos organizacionais que não sõ garantem uma me­
lhor relação custo/rentabilidade como também a viabilidade do em 
preendimento (14).
0 planejamento, a programação e o controle são as 
três etapas de projetos que determinarão o sucesso econômico do em 
preendimento. 0 planejamento envolve um conjunto de decisões que 
definem os grupos de atividades que comporão a execução da obra. 
A programação ê a ordenação estruturada de atividades e tempos in­
dicando o início e o fim de cada atividade. 0 calculo e/ou minimi 
zação de tempos e custos ê realizado nesta etapa. 0 controle é a 
analise do desempenho da execução das obras comparando-o e corri­
gindo-o de acordo ao plano de programação inicial e/ou mudanças que 
se façam necessárias.
Os esforços em direção ao planejamento e a programa 
ção de obras iniciaram-se por volta de 1918 com a apresentação dos 
Diagramas de Gantt, hoje um método amplamente utilizado no contro­
le de obras (Diagrama de Barras). Em 1957 Morgan Walquer, um mem 
bro da Companhia Dupont de Moure e James Kelley Jr. da Companhia 
Remington Rand desenvolveram e aplicaram o Método do Caminho Críti_ 
co (CPM). Paralelamente a Força Naval dos Estados Unidos em cola­
boração com construtores civis, desenvolvia um método de programação 
e controle para a produção do submarino e do míssil atômico "Po- 
laris", que foi denominado "Program Evaluation and Review Tecnique" 
(PERT) (18).
82.3 - DIAGRAMA DE BARRAS (GANTT)
0 Diagrama de Barras ou Diagrama de Gantt era hã 
pouco tempo o único instrumento conhecido para a programação de 
obras em construção civil e, até agora continua sendo amplamente 
utilizado.
A utilização desta técnica pode ser descrita da se­
guinte maneira:
a) Inicialmente definem-se quais as atividades1 ne 
cessarias para a execução do projeto, estimando- 
se os tempos de duração de cada uma delas.
b) Faz-se uma listagem das atividades de forma que 
cada uma seja representada por uma linha. Estabe 
lece-se uma ordem de execução das atividades. Ca 
da uma representa-se em barras, com os compri­
mentos em escala representando as durações das 
atividades. As barras são colocadas ao longo üe 
uma escala de tempos comum para todas as ativida 
des. (Fig. 2.3.1)
c) Faz-se da escala de tempos uma escala de dias 
úteis fazendo coincidir esta escala com a data 
de iniciação dos trabalhos e ajusta-se as posi­
ções das barras de maneira que representem o iní! 
cio e o fim de cada atividade. Se a data de fi­
nalização no projeto é satisfatória o diagrama
1 No contexto deste trabalho se denominará atividade os trabalhos 
que executados no seu conjunto permitirão realização total da obra.
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p é aceito. Caso contrario se intensificam os tra
balhos de algumas atividades consequentemente re 
duzindo o comprimento das respectivas barras, e 
se deslocam barras em direção a data de início 
do projeto, atê obter uma data de finalização da 
obra compatível com as exigências do projeto 
(18).
A partir desta estruturação grafica, variáveis adi­
cionais para melhorar.a potencialidade do método podem ser efetua 
das (16).
O Diagrama de Barras é um excelente método visual 
que pode ser diretamente compreendido pelo pessoal da obra. Isto 
porque ê simples e inteligível (14). Como desvantagens, ele não 
mostra claramente as relações entre as atividades nem o seu seqüen 
ciamento, suas interdependências, bem como, as suas taxas de pro­
gresso da execução (20). Não pode ser dito que, por estes motivos, 
o Diagrama de Barras não tenha utilidade na prática, pois ele ê 
muito utilizado como complemento de outras técnicas mais comple­
xas .
2.4 - MÉTODOS PERT/CPM
A partir de 1960, os métodos PERT/CPM, vem sendo ex 
tensivamente aplicados na construção civil (18) . constituindo-se 
atê o momento nos métodos mais utilizados, pela sua maior potência 
lidade na programação de obras.
A seguir se fará uma breve descrição da utilização
do método:
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a) Inicialmente determinam-se as atividades compo­
nentes da obra, seu número e duração respecti­
vas, podendo-se inclusive considerar, estas dura 
ções, como variáveis aleatórias. Neste caso es­
tima-se a duração otimista, a mais provável, e a 
pessimista e assume-se que as durações são dis 
tribuídas de acordo com uma distribuição de pro­
babilidade beta.
b) Estabelecem-se as seqüências e interdependências 
tecnológicas e organizacionais entre as ativida­
des.
c) Faz-se uma representação gráfica contendo as ati 
vidades e interdependências através de arcos ori­
entados e nós. Os nós representam as atividades 
e os arcos as interdependências (ou vice-versa) 
(Fig. 2.4.1).
d) Faz-se uma análise de tempos e custos determinan 
do o caminho crítico da rede e as atividades que 
o constituem. Estas atividades, denominadas crí­
ticas, não poderão sofrer atrasos, pois estes in 
fluiram diretamente no tempo final de execução 
do projeto. As outras atividades (não críticas) 
podem ser executadas com folgas, isto ê, poderão 
sofrer atrasos sem afetar o tempo final do pro­
jeto.
Além do que foi exposto acima, o método permite a 
análise de utilização e nivelamento de recursos. A redução da dura 
ção total do projeto pode ser feita através de uma análise de
2.4.1 - EXEMPLO REDE PERT/CPM
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custo a qual indicara quais atividades devem ser aceleradas. A du­
ração õtima do projeto, ou seja, a realização do projeto com um 
custo mínimo, também pode ser determinada.
Atualmente existem programas computacionais que via 
bilizam o tratamento destes métodos por este meio.
Os Métodos PERT/CPM são poderosos instrumentos de 
programação de obras, principalmente para projetos que apresentam 
duas características bãsicas: a) 0 número de atividades é propor­
cional a complexidade do projeto e b) As atividades apresentam uma 
clara interdependência, o que define diretamente o caminho de con 
clusão do projeto (7).
Existem projetos na construção que caracterizam-se 
por estar compostos por unidades repetitivas que não apresentam es 
tas características bãsicas exigidas para a utilização pratica dos 
Métodos PERT/CPM (7).
Quando trabalha-se em grandes projetos, a represen­
tação dos métodos PERT/CPM torna-se ininteligível proporcionando 
pouca informação ou difícil acesso a ela por parte dos executores 
da obra. Existem autores (5) que afirmam que nas duas últimas dé­
cadas a indústria de construção tentou utilizar variações do PERT/ 
CPM obtendo resultados insatisfatórios. Isto, principalmente pela 
incompatibilidade da essência dos processos construtivos com a 
filosofia dos métodos. Além do mais, se alguns construtores utili­
zam o PERT/CPM, é somente para satisfazer as exigências do clien 
te, sendo entretanto os projetos administrados., sem o uso desta 
ferramenta.
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2.5 - CUSTOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL
Na construção civil se consideram os custos dos pro 
dutos como compostos por duas espécies de custos: os custos indi­
retos e os custos diretos.
Os custos indiretos são aqueles que não tem origem 
diretamente na execução de uma atividade específica. Além do mais 
eles estão relacionados com o tempo de execução da obra. Estes cus 
tos consistem principalmente nos honorários da inspeção e direção 
da obra bem como no aluguel de máquinas, equipamentos, instalações 
e outros que a empresa construtora incorre mesmo que a obra esteja 
parada. A curva (a) (Fig. 2.5.1) mostra as variações dos custos in 
diretos com o tempo.
Os custos diretos dependem diretamente da execução 
de uma atividade e podem-se referir a toda a obra ou a cada ativi­
dade em particular. Estes custos caracterizam-se pelo fato de dei­
xarem de existir sempre que a tarefa deixe de ser realizada. 0 cus 
to direto geralmente cresce com a intensificação nos trabalhos pa­
ra a realização da atividade, conseqüentemente com a diminuição do 
tempo de execução da atividade como mostra a curva (b) (Fig. 2.5.1).
0 custo total da obra ê o resultado da soma dos cujs 
tos diretos e indiretos ocorridos na obra. Curva (c) (Fig. 2.5.1).
IS
o  CUSTO TOTAL
Fig. 2.5.1 - GRÁFICO DE CUSTOS
2.6 - CONCLUSÃO
Neste capítulo foram apresentados os dois métodos 
mais amplamente utilizados no planejamento, programação e controle 
de obras de construção civil: 0 Diagrama de Barras e o PERT/CPM.
0 Diagrama de Barras ê um excelente método visual e 
simples de ser entendido, Mas, ao não mostrar as interdependências 
entre as atividades, não ê o mais indicado para a efetiva programa 
ção de obras.
0 PERT/CPM é o mais aprimorado dos métodos tradi­
cionais. Quando trabalha-se projetos com muitas atividades ou com 
atividades repetitivas torna-se ininteligível perdendo a represen 
tatividade do processo construtivo.
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No próximo capítulo um outro método que se mostra 
mais apropriado para certo tipo de projetos, o Método Espaço-Tempo, 
será apresentado.
C A P I T U L O  - I I I
MÉTODO DE PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO ESPAÇO-TEMPO
3.1 - INTRODUÇÃO
No capítulo anterior, o Diagrama de Barras e o PERT/ 
CPM foram apresentados. Este capítulo tem por objetivo apresentar 
outra técnica em muitos casos mais adequada para a programação de 
obras com atividades repetitivas. (Ex.: Estradas, redes coletoras, 
etc): 0 Método Espaço-Tempo.
3.2 - MÉTODOS DE PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO E CONSTRUÇÕES LINEARES
Entende-se por construções lineares aquelas que po­
dem ser executadas por varias equipes, cada uma definida e especia 
lizada em um trabalho específico, que seqüencialmente realizam 
atividades repetitivas em cada seção do projeto. As atividades ou 
tarefas são progressivamente executadas pelo deslocamento das res^  
pectivas equipes ao longo do eixo imaginário do projeto. Ex. : Con_s 
trução de estradas, edifícios com andares repetitivos, redes de 
distribuição de água, etc.
Como foi mencionado no capítulo anterior, o Diagra­
ma de Barras apesar das suas vantagens não mostra claramente as re
lações tecnológicas e organizacionais entre as atividades que 
compõem os projetos (20). Sõ com a utilização do Diagrama de Bar 
ras um projeto não pode ser efetivamente programado e gerenciado.
Quando trabalha-se na programação de projetos lineares, a poten­
cialidade dos métodos PERT/CPM ê reduzida, pois estes proporcionam
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pouca informação do desempenho das equipes que executam as ativida 
des repetitivas ao longo do eixo imaginário do projeto. Em proje­
tos com muitas atividades a rede gráfica torna-se complexa e inin­
teligível (20). 0 número de atividades cresce consideravelmente 
quando intenta-se discretizar tarefas contínuas, desencorajando mui­
tos construtores pelo esforço requerido para desenvolver e traba 
lhar redes PERT/CPM. As taxas de progresso para as atividades nas 
diferentes seções do projeto não são mostradas por esses métodos 
(11).
0 fato que os métodos "tradicionais" de planejamen­
to e programação de obras não constituem ferramentas adequadas pa 
ra projetos lineares, têm levado ao recente surgimento de novas 
técnicas para dirigir tais atividades (3).
3.3 - MÉTODO ESPAÇO-TEMPO
A origem exata do Método Espaço-Tempo não é clara, 
mas lembra a filosofia básica da técnica "Line of Balance"(11). E£ 
te último método foi desenvolvido pela Força Naval dos Estados UnjL 
dos no início dos anos 50. Suas primeiras aplicações foram no con­
trole da produção da indústria manufatureira onde o objetivo é 
o de programar o fluxo das linhas de produção (11).
Várias adaptações e transformações foram realizadas 
para aplicar o método a obras de Engenharia Civil. Estas várias 
adaptações foram denominadas de ’’Linear Scheduling Method"(11), 
"Time-Space Scheduling Method"(20),"Flow Lines"(3), etc. Ressalta- 
se que estes são diferentes nomes dados a um mesmo método que, nes 
te trabalho, denominaremos de Método Espaço-Tempo.
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Para o método ser apresentado é necessária a intro­
dução de alguns elementos ou conceitos básicos, ou seja:
a) Deve-se determinar as seções ou unidades repeti­
tivas nas quais o projeto a ser programado se 
rã dividido.
b) A análise do projeto deve permitir a definição 
das atividades contínuas que permitirão a total 
execução da obra bem como as relação as tecnoló­
gicas e organizacionais entre as equipes que irão 
executá-la.
c) 0 método é representado graficamente por um dia 
grama espaço versus tempo, isto é, por um siste­
ma de eixos cartesianos no qual a abscissa moj5 
tra os tempos e ordenada o espaço. Os pontos re 
presentados neste sistema cartesiano medem a ta­
xa de progresso no tempo das equipes executoras 
do trabalho. A programação deve ser feita em un_i 
dades de tempo adequadas. Usam-se dias, semanas 
ou meses dependendo da duração do projeto e do 
nível de detalhamento exigido. A programação no 
tempo pode ainda ser feita baseando-se em calen 
dârio considerando feriados e fins de semana. 0 
espaço pode ser medido de várias formas. Em edi­
fícios, a forma mais apropriada seria considerar
o eixo das distâncias perpendicular aos andares. 
Em outros tipos de projetos pode-se medir por 
unidades construtivas (ex.: Conjuntos residen­
ciais) . Em estradas, redes coletoras e redes de
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distribuição de ãgua, o eixo das distâncias acom 
panha o traçado do projeto.
d) Definem-se equipes especializadas de trabalho 
executoras das atividades contínuas, estimando- 
se várias taxas de produção para as equipes dijs 
poníveis como função dos tipos de atividades, 
equipamentos, características, condições de tra 
balho, etc. A taxa de produção de uma determina­
da atividade r^ ê utilizada para plotar o pro 
gresso desde sua localização s^, no tempo t^ até 
sua localização final S2 no tempo Í2 > As diver­
sas capacidades de produção são indicadas direta 
mente pelas tangentes do ângulo que mede a in­
clinação das linhas plotadas (Fig. 3.3.1).
Fig. 3.3.1 - TAXAS DE PRODUÇÃO - A inclinação das 
linhas representa a capacidade produti. 
va das equipes. A capacidade a é maior 
que a2 pois permite executar a mesma se­
ção (s2)em tempo menor Ç1 2).
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e) As taxas de produção numa mesma atividade podem 
variar dependendo das características do proje­
to. Na figura 3.3.2 a taxa de produção para a 
atividade i da seção 1 , r^, ê menor que a da 
segunda seção r^- 0 progresso das atividades po­
de ser interrompido intencionalmente criando-se 
folgas de tempo entre o início dos trabalhos de 
uma equipe em determinada seção e a finalização 
dos mesmos na seção anterior. Isto serve para ca 
racterizar, por exemplo, manutenção de equipamen 
tos, cura de concreto, etc. Na figura 3.3.2, Et-^  
e Et-2 mostram graficamente esta ocorrência (11) .
Fig. 3.3.2 - FOLGAS DE TEMPO
f) Folgas de tempo e/ou distância também podem ser 
definidas segundo as características tecnológi­
cas e organizacionais de projeto, determinando 
ou regulando distâncias ou intervalos de tempo 
qúe deverão separar duas equipes consecutivas
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numa mesma seção. Na figura 3.3.3a e FT2
representam folgas de tempo entre as atividades
i e i + 1 e na figura 3.3.3b FD-^  e FD2 folgas de 
distância (11).
ativid ad e i atividade i+1
FT-^ = folga de tempo entre atividades consecutivas. 
Fig. 3.3.3a - ATIVIDADES PROGRAMADAS COM FOLGAS DE TEMPO(11)
ativ id ad e  i atividade i+ 1
FD^= folga de distância entre atividades consecutivas.
Fig. 3.3.3b - ATIVIDADES PROGRAMADAS COM FOLGAS DE 
DISTÂNCIA (11).
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h) Linhas representando o desempenho das equipes 
em cada seção devem ser plotadas no sistema de 
eixos, fazendo um balanceamento de todo o proces^ 
so de produção. Este balançamento indicara a 
otimização do tempo ou custo da execução da obra 
através da escolha adequada de tempo e equipes 
executoras para cada atividade e seção de proje­
to (Fig. 3.3.4).
Fig. 3.3.4 - DIAGRAMA ESPAÇO-TEMPO
As vantagens do Método Espaço-Tempo são claras. Ele 
ê simples e altamente inteligível, mostrando visualmente o andamen 
to da obra para cada seção de projeto, bem como as interrelações 
entre as diferentes atividades. Ele proporciona mais informação so 
bre a obra do que o Diagrama de Barras (mostra interdependências). 
Para projetos lineares oferece mais vantagens que o PERT/CPM, prin 
cipalmente sob o aspecto da visualização (16).
Os Métodos PERT/CPM são ferramentas mais poderosas 
em projetos com atividades discretas. Porém em atividades contínuas
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o Método Espaço-Tempo é mais efetivo pois permite visualizar o pro
cesso de execução do projeto (11).
As figuras 3.3.5 representam graficamente as pro­
gramações de um projeto linear simples através do Diagrama de Bar 
ras, do PERT/CPM e do Método Espaço-Tempo para construção de uma 
estrada. Destas representações podem-se observar claramente as van 
tagens representativas do método no que se refere a projetos li­
neares.
A maior desvantagem citada na literatura especiali­
zada para o método é a dificuldade de viabilizar seu tratamento em 
computadores. Selinger (19) fez o primeiro esforço para solucionar 
este problema propondo um modelo matemático que utiliza programa­
ção dinâmica. Porém sua formulação ê muito restrita, sendo aplica 
vel sõ a um caso específico.
ATIVIDADES
M E S E S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ii
A TRAÇADO E LIMPEZA ' / / / / / / / / / / / / , 7^77.
B MOVIMENTO DE TERRA ' / / / / 7/77/777á \\\ 7777 \ \ \
C CONST. DE DRENAGEM V777'777//ÚLU 7777,
D BASE 7///,V/// v77/ 7^77
E PAVIMENTAÇÃO ' / / / / / / / / 7////77///
Fig. 3.3.5a - DIAGRAMA DE BARRAS-PROGRAMA DA CONS­
TRUÇÃO DE UMA ESTRADA
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Fig. 3.3.5b - REDE PERT/CPM DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESTRADA
ESPAÇO (km)
Fig. 3.3.5c - DIAGRAMA ESPAÇO-TEMPO DA CONSTRUÇÃO 
DE UMA ESTRADA
3.4 - CONCLUSÕES
O Método de Planejamento e Programação Espaço-Tempo 
tem vantagens com relação ãs técnicas tradicionais para o tratamen 
to de obras civis que possuem atividades contínuas ou repetitivas. 
Isto porque, ele permite a programação de atividades em cada uma 
das seções dos projetos e além do mais é um método altamente inte­
ligível proporcionando um fãcil controle da execução de obras.
C A P Í T U L O  - I V
FORMAULAÇÃO MATEMÁTICA DO PROBLEMA
4.1 - INTRODUÇÃO
Este capítulo tem por objetivo apresentar a aborda­
gem que permite o tratamento computacional do Método Espaço-Tempo.
Inicialmente (na seção 4.2) mostra-se a formulação 
bãsica original proposta por Barcia que permite o tratamento mate­
mático do problema. Na seção seguinte propõem-se considerações adi. 
cionais e complementares que tem por objetivo consolidar e ampliar 
a aplicabilidade do sistema.
4.2 - FORMULAÇÃO ORIGINAL
Barcia visualizou os processos construtivos como 
sistemas dinâmicos que evoluem com o tempo, evolução esta passível 
de modificações. Esta abordagem pode ser caracterizada graficamen­
te plotando num sistema de eixos cartesianos, tempo (t), espaço 
(s) e produção acumulada (p), uma curva que representa o comporta 
mento destas variáveis durante o desenvolvimento do proceso cons­
trutivo (Fig.4.2.1). Esta curva plotada no espaço pode ser projeta 
da no plano espaço-tempo incorporando em cada unidade de distância 
uma quantidade de trabalho. Isto pode ser feito pelo fato de que 
a quantidade de trabalho pode ser associada com a distância. Mas 
especificamente, dada uma distância pode-se determinar a quantida­
de necessária de trabalho que as equipes devem realizar até atingir
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aquela distância (Fig. 4.2.2). Observe que existe a consideração 
de que o movimento da(s) equipe(s) de trabalho ê numa so direção 
(a partir da origem). Então considera-se de que os elementos que 
afetam o tempo para atingir cada distância são as taxas de produ­
ção e as quantidades de trabalho requeridas ao longo do eixo s.
Fig. 4.2.1 - REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DO PROCESSO CONS 
TRUTIVO.
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Fig. 4.2.2 - REPRESENTAÇÃO GRAFICA NO PLANO s x t 
DE UM PROCESSO CONSTRUTIVO.
Com base na teoria do Controle Otimo, Barcia formu­
lou o problema com o objetivo de otimizar os recursos a serem uti. 
lizados no processo construtivo. Fazendo-se, por exemplo:
Min (Cj t(s) + CD r (s)) d (4.1)
Sujeito a:
dt(s) ( -, , . — = w(s) r(s)
ds
(4.2)
t(s,)= 0
T - (s) « t (s) T (s) mm'' J K } maxk J
(4.3)
(4.4)
onde : sl5 s2 representam as distâncias de início e do fim 
do projeto,
t(s) ê o tempo necessário para se atingir a distân­
cia s;
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w(s) ê a quantidade de trabalho a ser executada na 
distância s;
r(s) ê a taxa de produção na distância s;
Cj são os custos indiretos do projeto;
Cp são os custos diretos;
t(s ) ê o tempo de início dos trabalhos;
t(s2) ê o tempo de finalização dos trabalhos e ;
T . (s) e T fs) são os limites impostos ao início m m  maxv J r
e ao fim da execução dos traba­
lhos na distância s.
A equação (4.2) ê o que se chama de dinâmica do pro 
cesso. Ela descreve como varia o tempo necessário a execução dos 
serviços com a quantidade de trabalho e taxa de produção.
A condição de que os trabalhos iniciem-se (por exem 
pio) no tempo 0, é dada pela equação (4.3).
A equação (4.4) estabelece restrições relacionadas 
com o tempo de execução (por exemplo normas construtivas que devem 
ser obedecidas).
Pelo fato de que os processos construtivos envolvem 
quantidades discretas, estes sistemas de produção são representados 
mais fielmente usando-se uma versão discreta do modelo acima. Fa­
zendo-se esta discretização na variável distância obtém-se um pro 
blema de programação matemática. Para uma equipe, o problema pode­
rá ser:
30
n
minimizar l (Cj tN + r^) (4.5)
k=l
Sujeito a:
tk+l " tk" Wk rk
V 0
A partir desta formulaçao pode-se definir:
lÍ U r  4  + wk 4  k= 1- 2• (4 -6^
onde t^ representa o tempo de início dos trabalhos da equipe i na 
seção k, ê a quantidade de trabalho necessário para a execu­
ção de toda a seção k, a variãvel r£ ê a taxa de produção a ser 
escolhida para a equipe i na seção k e N é o número de seções no 
qual o projeto serã dividido.
Para alguns projetos pode ser necessário generali- 
zar-se a equação (4.6) adicionando-se um elemento s^ que represen 
ta a folga de tempo entre o fim dos trabalhos na seção k e o iní­
cio dos trabalhos na seção k+1 , numa determinada atividade i, ou 
seja:
tk + r  tk + wk rk + sk k= 2> •••**' (4‘7)
Para um projeto genérico poder-se-ia representar a 
dinâmica de todas as equipes, fazendo-se:
tk+l tk + wk rk + Sk k~ 1> Z>
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(4.8)
onde tj é o tempo de início dos trabalhos da equipe 1 , e n ê o nú 
mero de equipes de trabalho contínuo necessários para concluir to­
do o projeto.
Em algumas obras pode ser exigida uma data limite 
para o término dos trabalhos. Neste caso, o tempo de conclusão 
da obra, t^ não poderã exceder uma data limite T^, faz-se:
tras características. Algumas tecnologias construtivas exigem que 
uma equipe não possa iniciar os trabalhos de uma determinada seção 
se a equipe predecessora não concluiu nessa seção suas atividades. 
Por exemplo, alvenaria não pode ser executada simultaneamente com 
estruturas. Assim:
(4.9)
Diferentes tipos de obras podem exigir varias ou-
i= 1 , 2 , ... ; n-1
j = i+1 k= 1, 2, ... N-1, (4.10)
permite que se leve em conta esta característica.
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0 início das atividades das equipes na primeira se­
ção do projeto deve ser seqüenciada . com:
t-j  ^ t*, j= i + 1 i= 1 , 2 , ...; n-1 (4.11)
Em alguns tipos de projetos ê necessária a utiliza­
ção de folgas de tempos entre as equipes de trabalho.
Estas folgas podem ser consideradas fazendo-se:
tí " tk ^ bk^  i= 1 , 2 , ... n-1
i= j+1 k= 1, 2, ...N , (4.12)
onde bj^ ê o tempo de folga mínimo requerido entre as equipes i e 
j para a seção k.
Os tamanhos das equipes (compostas por diferentes 
configurações homem-equipamentos) que realizarão os trabalhos de­
verão ser escolhidas dentre as diferentes disponíveis para cada 
tipo de atividade, a fim de otimizar o consumo de recursos. Para 
tal, as taxas de produção das equipes são restringidas entre os 
seus valores limite fazendo-se:
r1 - ri1 r1 , i= 1, 2, ...n (4.13)m m   ^ k  ^ max’ ’ y J
onde r^ ê a taxa de produção da equipe i que pode assumir valores
no intervalo r1 , r1 • , cujos limites são respectivamente as max m m j  J ^
taxas de produção mãximas e mínimas.
Certos projetos podem exigir (por razões econômi­
cas, tencolõgicas, etc) que a capacidade de produção de cada
S  % â 0  |3 3
<' nMONUOAian azntc?1^
equipe seja modificada em algumas seções. Neste caso pode-se defi­
nir a equação a seguir:
. i . i . r,ri i , T.ri i . _
h + r  ‘k * wk rk + wk ek 1= 2"--n
k= 1, '2,...N (4.14)
onde e^ a troca de capacidade de produção da equepe i na seção k. 
Definindo como o número de equipes (com diferentes taxas de pro 
dução) disponíveis para a atividade i. Com o objetivo de efetuar a 
escolha de uma so equipe para cada atividade em cada seção tem-se 
as equações a seguir:
-i i r. i i 2 , _Í H l  i n -| -,
Í, rk ô 2 rk ••• ô^irk = rk ’ 2 , . . . , N
6 j + Ô2+...+ôJi= 1 i= 1, 2,...,n (4.15)
onde :
0 ou 1 , V  i , j •
Observe que a formulação acima (4.15) faz do sistema um problema 
de Programação Linear Inteira.
Barcia propôs duas funções objetivo para solucionar o problema, a 
primeira otimiza o tempo de execução. A outra otimiza o custo da 
obra. Estas funções objetivo são respectivamente:
Min (PN tN + E ri) (4.16)
i = l
ou
Min (C tjj * j  f  Cj íj) (4.17)
1 = 1 3=1.  J J
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onde P^ é uma penalidade para dar prioridade â otimização do tempo 
à das taxas de produção e ê o custo de execução (direto) da 
atividade i pela equipe j .
4.3 - CONSTRIBUIÇOES À FORMULAÇÃO MATEMÁTICA
A formulação de Barcia exposta no item anterior, não 
considera alguns aspectos que se apresentam comumente nas obras de 
construção civil. Acrescente-se que ela também deixa de considerar 
a ocorrência de certos custos que podem se tornar determinantes na 
programação das obras. A seguir se formularão algumas considera­
ções sobre estes problemas com a finalidade de ampliar e consoli^ 
dar a aplicabilidade computacional do Método de Programação Espa­
ço- Tempo.
Existem alguns tipos de obras, nas quais se apresen 
tam equipes que devem-se deslocar ao longo do eixo das distâncias, 
em sentido contrario ã orientação natural das outras equipes. Nos 
edifícios altos, por exemplo, as equipes de pintura exterior se 
deslocam no seu trabalho de cima para baixo em sentido contrario 
as outras equipes que trabalham de baixo para cima. Neste caso as 
equações de programação do tempo destes equipes devem ser:
tÍ-l= 4  + (-wj)C-rj) k= N, N-l,...1 (4.18)
e
tj > t1 k N
nas quais j ê a equipe que devera se deslocar em sentido contrario 
as demais. Observe que a equipe i é a que determinara o início do
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trabalho da equipe j na seção N. As consderações das quantidades 
de trabalho e taxas de produção negativas devem ser entendidas em 
termos de programação matemática já que fisicamente carecem de sen 
tido.
Muitas vezes precisa-se otimizar o custo da obra, 
considerando a possibilidade de troca do tamanho das equipes (isto 
e, taxas de produção). Barcia não considerou os custos decorrentes 
de trocas de equipes, por exemplo, transporte de homens e equipa­
mentos. alteração de rotinas de trabalho, etc. Estes custos podem 
tornar-se determinantes na escolha da troca ou não de equipes, fa­
to que torna sua consideração imprescindível. Para resolver este 
problema, duas formulações envolvendo duas técnicas diferentes são 
propostas neste item. Estas duas soluções alternativas tem caracte 
rísticas diferentes apresentando maiores ou menores vantagens na 
implantação computacional, pois elas se diferenciam na sua maior 
ou menor geração de variáveis e restrições.
A primeira solução está baseada numa técnica propoj; 
ta por Vanelli (21) para solucionar problemas de Programação Qua­
drática (0-1). Suponha que se esteja analisando a troca de equipes 
da seção k para a seção k+1 para determinada atividade.
Sejam P= 1, 2,... as equipes disponíveis para a execução da seção
k.
q= 1 , 2 ,... as equipes disponíveis para a execução da se­
ção k+1. Faca:
kp kp " kp ’
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*i
J’i
onde
al  ak? sk?i - 4 P ti - «íp) «
M
K  = l 4 PkP q=! kq
p= 1 , 2 ,... £i
i = 1 , 2 ., . . . n 
k= 1, 2,... N-l.
Nestas restrições a^p representa custo de troca da equipe p pela 
equipe q entre a seção k e a seção k+1 na atividade i. é a va­
riável que assumirá o valor dos custos decorrentes da troca escolhi-
i£da pelo sistema através das variaveis 6-^ i ja consideradas em for 
mulação anterior (4.15). Sendo o objetivo minimizar os custos da 
obra, na função objetivo deverá ser incluído o termo a seguir:
n N-l li .
I l l Z£ (4.20)
i=l k=l p=l Kp
n
A utilização desta técnica gera £ l.(N-l) variá-
n 2 1 = 1 
veis reais e \ (£.) (N-l) restrições a serem adicionadas as já
i = l 1
existentes no problema sem trocas de equipe.
A segunda formulação proposta para chegar a solução 
do problema se baseia na utilização das propriedades dos números 
binários e números inteiros (0-1). Esta solução consiste em atribuir
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-  i /  um numero com base dois a cada ôk i e a partir das domas das combi^
nações possíveis identificar qualquer troca de equipe efetuada
juntamente com o custo desta troca.
■ . l.-l il. I. . 1.+1 .
2° ôj1 + 21 ô£2+...+ 2 1 6 ^  + 2 1 + 2 1 S^+1 +...
21.-1 il. I. . 1.+1 . zl.-l i£.
+ l ôk+l 2 ) Yk ^2 2  ^ Yk + -** + (2 +2 )
l. il.+l zl.-l izl. l.-l l.. .lZ-l.
+ (2 X+2 X) Yk 1 +...+ C21 +2 1 ) yk 1 +...+ (2 1 + 2 X) 1 1 +
...+ (2£i_1 + Z2^ " 1) /  4  (4.21)
onde
il2.
Y 1 1 -^ y  +  +  Y  =  1  
Yk Yk * * * Yk 1
y}u= 0 ou 1, V i, k, u
2
k= 1, 2, ... N-l, i= 1, 2,...n e u= 1, 2,...l^
Os valores encontrados para Y^U (0~1) determinarão 
qual foi a troca õtima escolhida. Como deve-se minimizar todos os 
custos da obra inclui-se na função objetivo o termo:
l -n N-l i
l ï l 
i»l k=l u=l
, 1U
Yi
1U (4.22)
111 -•
onde C^ e o custo de troca das equipes.
Sao geradas por esta técnica 2(N-l)n restrições e £ £• (N - 1)
i=l 1
variáveis inteiras a mais do que o problema sem trocas de equipe.
Como pode ser observado, a primeira solução propos­
ta gera mais restrições que a segunda. Por outro lado ela gera me 
nos variáveis e sõ variáveis reais. Já a segunda gera variáveis in 
teiras (0-1).
Na otimização do tempo e/ou custo no Método de Pro­
gramação Espaço-Tempo, pode ser necessário que se tenha a flexibi­
lidade de permitir a geração automática de folgas de tempo entre o 
início dos trabalhos de uma seção e a finalização dos mesmos na 
seção anterior. Estas folgas podem significar equipes paradas du­
rante intervalos de tempo. Isto acarretaria custo adicional a ser 
considerado. Neste caso, todas as equações do tipo:
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£ 2
deve ser adicionada uma variável e, incorporar na função ob­
jetivo o termo:
£•
5 i i cPk vk 4 U <4-24)i=l k=l u=l FK K K
onde Cp^ é o custo da equipe u na seção k da atividade i quan 
do não está trabalhando e representa as folgas em questão.
r
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4.4 - CONCLUSÃO
Neste capítulo foram desenvolvidas formulações que 
permitem a consideração de diversas características construtivas 
que aparecem numa variedade de situações praticas. Estas formula­
ções resolvem os aspectos computacionais relacionados com o Método 
Espaço-Tempo.
>
C A P Í T U L O  - V
EXEMPLOS
5.1 - INTRODUÇÃO
No capítulo anterior, foram formuladas matematica­
mente uma série de considerações que viabilizam a solução do Méto 
do de Programação de Obras Espaço-Tempo utilizando técnicas de pro 
gramação matemática.
Neste capítulo, com o objetivo de mostrar na práti­
ca a viabilidade da solução proposta, são considerados, processa 
dos e solucionados dois projetos.
Inicialmente, é estudado o projeto de um edifício 
de quatorze andares. 0 objetivo da programação deste projeto é mi­
nimizar o tempo de execução da obra. 0 segundo exemplo, tem por 
objetivo, minimizar o custo de execução da obra de um coletor cen­
tral de esgotos.
Como foi dito no capítulo anterior, a programação 
de uma obra através do Método Espaço-Tempo é formulada como um pro 
blema de Programação Linear Inteira. Para a solução deste problema 
deve ser utilizado um pacote computacional especializado no trata­
mento de problemas de programação matemática deste tipo.
Considerando o grande numero de restrições e variá­
veis necessárias ãs formulações propostas, criou-se um programa 
computacional (apêndice 1) que gera, a partir de dados do projeto, 
as várias restrições e função objetivo num formato de entrada de
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dados compatível com o exigido pelo pacote computacional escolhido 
(Land § Powell)(13). 0 programa desenvolvido permite a utilização 
prática das soluções propostas pois está estruturado para minimi­
zar o trabalho de entrada de dados e para viabilizar a utilização 
do método por pessoas sem formação em programação matemática.
5.2 - EXEMPLO 0.1 - EDIFÍCIO
Neste exemplo, ê considerado um edifício de quator­
ze andares. O projeto foi dividido em oito atividades que deverão 
ser executadas nas suas quinze seções, seqüencialmente por equipes 
de trabalho a serem escolhidas para cada seção.
A tabela 5.2.1 mostra as equipes disponíveis para 
realizar cada atividade. Na tabela 5.2.2 são mostradas as atividades e 
as quantidades de trabalho necessárias para executar cada seção da obra.
E Q U I P E TAXAS DE PRODUÇÃO DISPONÍVEIS
1 2 3
A - Estrutura 1.00 0.85 0.65
B - Alvenaria 1.10 0.80 0.60
C - Instalações Elétri­
ca e Sanitárias 1.00 0.70 0. 55
D - Revestimentos 1 . 00 0.80 0.65
E - Pisos 0.95 0.85 0.50
F - Aparelhos 1.00 0.65 0.45
G - Limpeza final e 
Detalhes 1.10 . 0.7 0 0 . 55
H - Pintura 1.00 0.8 5 0.7 0
Tabela 5.2.1 - TAXAS DE PRODUÇÃO DISPONÍVEIS PARA A EXE­
CUÇÃO DO EXEMPLO 1.
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Neste exemplo considera-se que a programação da obra 
deve obedecer aos critérios descritos a seguir:
. 0 tempo de execução da obra deve ser minimizado.
. A equipe que trabalhara na execução das estrutu­
ras devera respeitar folgas de dois dias entre os 
andares para permitir que haja cura do concreto.
. A equipe de pintura terã, o seu deslocamento, de 
cima para baixo ao contrario das outras equipes, 
e só poderã iniciar os seus trabalhos após a con­
clusão total da atividade "Limpeza Final e Deta­
lhes" .
. As equipes só poderão ingressar numa nova seção 
se a sua predecessora concluiu seus trabalhos ne_s 
sa seção.
0 problema ê formulado a seguir:
8 1 5
Min P t ^ + P t  + Y 7 ri1
n 1 n 16 i-i k-i k
Sujeito a:
tk+l tk + rk + 2 k 1 , 2,...16
t^+ 2 ^k + rk Wk i- 2, 3, 7 k 1,2,... 16
V r  tk + .('rk K X D k= I6’ 2
44
t > t 1= 1 , 2 ,.. .,6 1 1 ’ ’ ’
^ i 1 Í l  . r Í 2  i  2 p i  3 i  3 _  i  i _  t  o  i r  
k k k k k k rk k X ’ 2 --- 15
i= 1 , 2 , . . . 8
^  ^ . i' 1  3 -i 
sk + sk + ók - 1
onde :
6, 1= 0 ou 1 i, k, 1 . (5.1)
0 número de restrições geradas por este projeto ê 
de 480 e, o número de variáveis ê de 608, das quais 360 são intei­
ras .
A solução obtida para o problema acima ê mostrada 
nas tabelas 5.2.3 (onde são indicados os tempos de início dos tra­
balhos para cada seção) e, a tabela 5.2.4 (que indica as equipes 
que devem executar cada seção através das suas taxas de produção).
A figura 5.2.1 mostra graficamente os tempos de exe 
cução das diferentes atividades num Diagrama Espaço-Tempo.
5.3 - EXEMPLO 0.2 - COLETOR CENTRAL DE ESGOTOS
Este exemplo é apresentado com o objetivo de ilus­
trar a utilização das formulações propostas no capítulo anterior 
para otimizar os custos de um projeto, considerando os custos
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diretos, indiretos e os custos de troca de equipes. Utiliza-se a 
primeira das formulações propostas (Vanelli).
0 coletor central de esgotos é de aproximadamente 
14.500 m de extensão e atravessa solos diferentes que exigem tra­
tamentos diferenciados na sua execução.
0 projeto foi dividido em sete seções e seis ativi­
dades. As quantidades de trabalho por seção necessárias ã execução 
da obra são mostrados na tabela 5.3.1. As equipes disponíveis para 
a execução de cada atividade e seus custos diretos estão indicados 
na tabela 5.3.2. Os custos de troca de equipes são mostrados na ta 
bela 5.3.3.
Neste exemplo considera-se que a programação da obra 
deve obedecer os critérios descritos a seguir:
. 0 custo de execução da obra deve ser otimizado.
. O custo indireto da obra ê de 2200 Unidades Mone­
tárias por dia (um/dia).
. A primeira atividade tem duas equipes alternati­
vas disponíveis, e as demais atividades dispõem 
de três.
. As equipes sô poderão começar a executar uma nova 
seção se a sua predecessora concluiu seus traba­
lhos nessa seção.
O modelo de otimização que leva em conta todos es­
tes critérios ê formulado a seguir:
Minimizar 2200 t 6 + l 1 1  ZL  + I I I cnv 6v-n
1  1 = 1  k = l  p = l  k p  1 = 1  k ‘ l  p = l  D k  k P
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SN'Nx\Seçao QUANTIDADE DE TRABALHO POR SEÇÃO
Atividade^v 1 2 3 4 5 6 7
Locação
Topográfica 3.50 2.90 4.60 2.90 3.00 2 . 20 3.90
Escavação 70. 00 105.60 153.00 112.90 81. 00 73. 50 109.50
Assentamento
Tubulações 25.30 30.00 35.90 20. 50 25.70 1 0 . 00 22.50
Concreto 28. 00 30. 00 46.40 28. 80 22.10 16. 00 28. 50
Partes
Metálicas 1 0 . 00 11.50 18. 00 8.00 13. 70 1 0 . 20 17.00
Fechamento 7.00 11. 50 19.00 12.60 9.60 1 0 . 00 15. 60
TABELA 5.3.1 - QUANTIDADE DE TRABALHO NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO
DO EXEMPLO 2. '
^\^quipe EQUIPES DISPONÍVEIS
Atividade^X. Taxa 1 Custos Direto(U.M.) Taxa 2
Custo
Direto (U.M.) Taxa 3
Custos 
Direto (U.M.)
Locação
Topográfica 1.000 75.000 0.800 96.000 - -
Escavação 1 . 000 508.000 0. 750 658.000 0. 550 758.000
Assentamento
tubulações 0.950 156:000 0 . 850 186.000 0. 500 302.000
Concreto 1.000 202.000 0.900 238.000 0.680 288.000
Partes
Metálicas 0.900 34.000 0.750 53.000 0.450 81.000
Fechamento 1.000 104.000 0.700 131.000 0.400 201.000
TABELA 5.3.2 - TAXAS DE PRODUÇÃO DISPONÍVEIS E CUSTOS DIRETOS EM
UNIDADES MONETÁRIAS PARA A EXECUÇÃO DO EXEMPLO 2.
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LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA
Equipes 1 2 3
1 0 . 00 8 . 00 -
2 8.00 0 . 00 -
-70 - - -
(a)
ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES
Equipes 1 2 3
1 0.00 15. 00 19. 00
2 15.00 0 . 00 2 2. 00
3 19. 00 22 . 00 0 . 00
(c)
PARTES METÁLICAS
Equipes 1 2 3
1 0.00 3.00 5.00
2 3.00 0.00 7. 00
3 5.00 7.00 0.00
(e)
ESCAVAÇÃO
Equipes 1 2 3
1 0 . 00 20. 00 33. 00
2 2 0. 00 0.00 45.00
3 33. 00 45.00 0.00
(b)
CONCRETO
Equipes 1 2 3
1 0. 00 7. 00 11.00
2 7.00 0 . 00 15.00
3 11.00 15. 00 0 . 00
(d)
FECHAMENTO
Equipes 1 2 3
1 0.00 12.00 17.00
2 1 2. 00 0.00 21.00
3 17.00 21.00 0.00
(f)
TABELA 5.3.3 - CUSTOS DE TROCA DE EQUIPES EM UNIDADES MONETÁ­
RIAS
Suj eito
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0 número de restrições gerado para estes exemplo ê 
de 311 o número de variãveis ê de 478, das quais 119 são inteiras. 
(Apêndice 3).
As tabelas 5.3.4, 5.3.5 e 5.3.6 mostram os tem­
pos de início dos trabalhos, as equipes que foram escolhidas para 
executar cada seção bem como, os custos diretos e de troca associa 
dos a esta solução. No Apêndice 4 ê mostrado o relatório do re­
sultado final ótimo. 0 custo total ótimo da obra ê de 994.989,84 
U.M. A figura 5.3.2 mostra o Diagrama Espaço-Tempo do projeto 
otimizado.
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5.4 - CONCLUSÃO
Os dois exemplos apresentados foram escolhidos por 
representarem obras típicas de porte médio em construção.
0 primeiro exemplo, ilustrou uma aplicação da formu 
lação que permite que equipes se desloquem em sentido contrario.
0 segundo, ê um exemplo da formulação que permite 
considerar trocas de equipes e custos associados a estas trocas.
Estas duas formulações que foram aqui ilustradas 
através dos exemplos apresentados não foram ainda consideradas na 
1iteratura.
C A P Í T U L O I V
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
6.1 - CONCLUSÕES
As publicações especializadas que tratam do Método- 
Espaço-Tempo têm abordado amplamente as suas vantagens com relação 
aos outros métodos de planejamento, programação e controle para 
obras de construção civil com características lineares. A .aplica­
ção prática do método enfrentava, como maior dificuldade a não 
existência de um modelo matemático que permita obter um procedimen 
to computacional para a solução do problema.
0 objetivo deste trabalho foi superar este obstácu­
lo. Barcia propôs a solução do problema com a utilização de técni^ 
cas de Controle õtimo Discreto. Porém, ele não considerou no seu 
modelo certas características construtivas indispensáveis para o 
planejamento de obras. 0 problema de equipes se deslocando em sen­
tidos contrários foi solucionado neste trabalho. Além disso resojL 
veu-se o problema de trocas de equipes na execução de uma mesma 
atividade considerando os custos associados a estas trocas. Este 
último problema foi solucionado através de duas formulações. Cada 
uma, com características particulares dado que envolvem diferente 
número de variáveis e restrições, fi opinião deste autor que a pri­
meira solução proposta oferece mais vantagens, pois so acrescenta 
ao problema sem trocas variáveis reais enquanto que a segunda, 
também acrescenta variáveis inteiras (0-1).
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A consideração que permite folgas de tempo entre o 
início e o fim dos trabalho entre seções de uma mesma atividade 
com a consideração do custo da equipe parada, também foi formulada 
neste trabalho dando origem a um problema de Programação Quadráti­
ca com variáveis inteiras (0-1).
Dado que para problemas práticos as formulações aqui 
desenvolvidas envolvem um número elevado de variáveis e restri­
ções, desenvolveu-se também neste trabalho um programa computacio 
nal que, a partir de poucos dados básicos, gera as variáveis, fun­
ção objetivo e restrições numa forma compatível com o pacote utili. 
zado. 0 programa possibilita a combinação das várias caracterís­
ticas construtivas formuladas no capítulo quatro. No caso da mini 
mização de custos com troca de equipes o programa gera a primeira 
das duas formulações propostas para abordar este caso.
6.2 - RECOMENDAÇÕES E FUTUROS TRABALHOS
0 número de restrições e variáveis necessárias para 
solução de problemas reais através da técnica proposta é bastante 
elevado. 0 pacote utilizado neste trabalho não é eficiente em ter­
mos de C.P.U. Por este motivo torna-se recomendável a implementa 
ção das formulações propostas para um outro pacote de caracterís­
ticas comerciais e não acadêmicas como é o caso do "Land and Powell".
Uma outra possibilidade que se vislumbra é o desen­
volvimento de algoritmos específicos usando outras técnicas de pe£ 
quisa operacional mais eficientes que Programação Inteira para a 
solução desta categoria de problemas.
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APÊNDICE 1 - PROGRAMA GERADOR DE VARIÁVEIS, RESTRI­
ÇÕES E FUNÇAO OBJETIVO
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A.1.1 - FORMATO DE DADOS EXIGIDO PELO PACOTE "Land and Powell"
Cartão 1 Coluna 1
Cartão 2 Coluna 1-10 M
11-20 N 
21-30 NUND 
31-40 
41-50
Cartão 3 Coluna 1-3 J
= 4 chama as subrotinas de progra 
mação linear inteira
Número de restrições 
Número total de variáveis 
Número de variáveis discretas 
= 0
> 1 A subrotina PRINT ê chamada 
na otimização inicial de programa 
ção linear. 0 número de iterações 
ê impresso, as variáveis e os 
seus valores também são impres­
sos .
Numero de variavel discreta J 
5-10 JDISC(S) = 1 tipo de passo da variável di£ 
creta J
11-13 J
15-20 JDISC(J)
17-73 J
75-80 JDISC(J)
0 cartão 3 deve ser repetido até que todas as variá 
veis discretas tenham sido especificadas com os seus tipos de pas­
so. Oito por cartão.
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Cartão 4 Coluna 1-10
Cartão 5 Coluna 1-10 M
11-20 N 
21-30 ISBND 
31-40 MOREPR
Cartão 6 Coluna 1-3 J
5-10 C CJ)
11-13 J 
15-20 C(J)
9999999999 indicando o fim da ej; 
pecificação das variáveis dis­
cretas
Número de restrições
Número de variáveis
Número de variáveis limitadas
= 0 para imprimir os cartões de
entrada e não a inversa em
IPRINT.
= 1 para imprimir os cartões de 
entrada e a inversa.
= 2 para não imprimir os cartões 
de entrada e sim a inversa.
= 3 para não imprimir a inversa 
nem os cartões de entrada.
Número do elemento não zero da 
função objetivo C 
J-êsimo elemento da função obje­
tivo .
71-73 J 
75-80 C(J)
0 cartão 6 deve ser repetido até que todos os ele­
mentos não zero da função objetivo tenham sido especificados. Oito 
por cartão.
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Cartão 7 Coluna 1-3 J
5-10 BOUND(J)
11-13 J 
15-20 BOUND(J)
Número da variável com limite su 
perior.
= 1 valor do limite superior da 
J-ésima variável
71-73 J 
75-80 BOUND(J)
0 cartão 8 deve ser repetido até que todas as variã 
veis limitadas tenham sido especificadas. Oito por cartão.
Cartão 9 Coluna 1-10
Cartão 10 Coluna 1 - 3  1
4 S(I)
5-10 B(I)
11-13 I 
14 SCI) 
15-20 B(I)
9999999999 indicando o fim da es 
pecificação das variáveis limi­
tadas .
Número do elemento do vetor b 
ou seja número da restrição.
= 0 restrição de igualdade 
= 1 restrição menor ou igual que 
= 2 restrição maior ou igual que. 
Elemento I do vetor b, ou seja, 
elemento a direita do símbolo da 
restrição.
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71-73 I 
74 S(I)
75-80 B(I)
O cartão 10 deve ser repetido até que todos os ele­
mentos do vetor b tenham sido especificados.Oito por cartão.
Cartão 11 Coluna 1-10
Cartão 12 Coluna 5-10 I
11-13 J
15-20 A (I,J)
21-23 J 
25-30 A (I,J)
9999999999 indicando o fim da 
especificação dos elementos do 
vetor b.
Numero de restrição (linha da ma 
triz A)
Número de variável (coluna da ma 
triz A)
Valor do elemento (I,J) (Elemen­
to não zero (I,J) da matriz A)
71-73 J 
75-80 A (I,J)
As restrição devem ser especificadas em correta or­
dem de numeração. 0 cartão 12 deve ser repetido até que todas as 
restrições tenham sido especificadas.
Cartao 13 Coluna 1-10
Cartão 14 Coluna 1-10 MORE
9999999999 indicando o fim da 
especificação dos elementos da 
matriz A (I,J)
= 0 indica a finalização do processo.
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A.1.2 - MANUAL DO USUÃRIO
A.1.2.1 - NOÇ0ES GERAIS
A otimização de tempo e/ou custo do Método Espaço- 
Tempo através do modelo proposto, exige a utilização de um pacote 
computacional que solucione problemas de Programação Linear Intei­
ra. 0 pacote utilizado neste trabalho é o "Land § Powell" que exige 
a entrada de dados exposta no item anterior. A formulação matemáti^ 
ca de projetos de porte real (exemplos do capítulo 5) e a sua estru­
turação de forma da entrada de dados do pacote exige a montagem de 
um grande numero de variáveis e restrições o que dificulta o uso 
das formulações propostas. 0 objetivo deste programa ê gerar as 
variáveis e formular a função objetivo e restrições de forma compa 
tível com a entrada de dados requerida pelo pacote (Apêndice 3). 
Isto a partir de dados básicos. 0 programa também permite selecio­
nar e combinar as diversas formas construtivas cujas formulações 
foram consideradas no capítulo 4.
A.1.2.2 - CARACTERÍSTICAS E LIMITES
. 0 programa pode gerar até 999 variáveis x 999 res 
trições.
. Para tratamento de custos decorrentes da troca de 
equipes o programa utiliza a primeira técnica
proposta no capítulo 4 (Vanelli).
. Ao se escolher a programação da obra com a possi­
bilidade de troca de equipes de seção para seção 
será considerada esta alternativa para todas as 
atividades.
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. 0 programa esta estruturado para formular até uma 
equipe que trabalha em sentido contrario a maio­
ria delas. Esta equipe serã colocada pelo progra­
ma como a última equipe, e serã pedida, a defini­
ção da equipe que, como fim dos seus trabalhos 
permita o início dos da equipe em questão.
. A programação otimizando custos e admitindo troca 
de equipes numa mesma atividade, estã limitada a 
obras de até sete seções. Se ultrapassar, aparece 
rã a mensagem de erro "estouro".
. Até quatro capacidades de produção alternativas 
poderão ser consideradas para cada atividade.
. 0 programa oferece duas alternativas para o se- 
quenciamento dos trabalhos entre as equipes. Se é 
especificado z3= 10, folgas de tempo entre o inj! 
cio dos trabalhos entre equipes que executam ati­
vidades diferentes na mesma seção serão permiti­
das. Caso contrário, serã considerado que uma 
equipe não poderã iniciar os trabalhos numa seção 
se a sua predecessora não concluiu nessa seção 
suas atividades.
A.1.2.3 - ENTRADA DE DADOS
Cartão 1 Coluna 1-10 = 2 para otimização do custos.
í 2 para otimização do tempo.
Cartão 2 Coluna 1-10 Z = 1  otimização com troca de equi
pe de uma seção para outra. 
f 1 otimização sem troca de equipes.
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1 1 - 2 0  z3
21-30 z4
Cartão 3 Coluna 1-10 N
11-20 M
Cartão 4 Coluna 1-10 A(I)
= 10 otimização com folgas de tem 
po entre as equipes.
 ^ 10 otimização sem folgas de 
tempo.
= 100 existência de equipe que 
trabalha em sentido contrario.
i 100 não existência desta equi­
pe .
Número de seções do projeto. 
Número de atividades do projeto.
Quantidades necessárias de traba 
lho nas seções para cada ativida 
de, formato (FIO.2).
11-20 A (I)
71-80 A (I)
0 cartão quatro deve ser repetido até que todas as 
seções e atividades tenham sido especificadas nas quantidades de 
trabalho necessárias. Oito dados por cartão e, (NxM) em número to­
tal .
Cartao 5 Coluna 1-10 L-, Quantidade de equipes alternati­
vas disponíveis para cada ativi. 
dade.
0 cartão 5 deve ser repetido até que todas as (M) 
atividades do projeto tenham sido especificadas. Se Z3^ 1 o car­
tão 5 não deve ser colocado e o cartão 6 deve continuar a sequência.
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Cartão 6 Coluna 1-10 III
Cartão 7 Coluna 1-10 NFOLG
Cartao 8 Coluna 1-10 J
11-20 IFOLG
Tempo de início do projeto.
Número de folgas de tempo progra 
madas entre o início dos traba­
lhos numa seção e o fim dos me.s 
mos na seção anterior.
Número da interseção que tem fo^ L 
ga programada.
Tempo de folga.
0 cartão oito deve ser repetido NFOLG vezes. Se 
NF0LG= 0 o cartão oito não deve ser colocado. 0 proximo cartão de­
ve continuar a sequência.
Cartão 9 Coluna 1-10 1AMR(I) Tempo de folga entre atividades
em ordem de ocorrência.
11-20 IAMR(I)
71- 8 LAMR(I)
0 cartão 9 deve ser repetido atê que todas as fol­
gas de tempo entre atividades tenham sido especificadas ((N-l)xM). 
Se Z3^ 10 o cartão 9 não deve ser colocado e o proximo cartão deve 
continuar a sequência.
Cartão 10 Coluna 1-10 TCUST
Cartão 11 Coluna 1-10 VCUST(I)
Custo indireto da obra.
Custo direto de cada equipe dis­
ponível para a atividade.
11-20 VCUST(I) 
21-30 VCUST(I) 
31-40 VCUST(I)
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Cartão 12 Coluna 1-10 CUST(I,J) Custo de troca de equipe
11-20 CUST(I,J)
71-80 CUST(I,j)
O cartão 12 deve ser repetido atê que todos os cus­
tos de troca permitidos sejam considerados.
Os cartões 11 e 12 devem ser repetidos nesta ordem 
M vezes atê que todas as equipes tenham sido especificadas. Se
MCUST^ 2 estes cartões não devem ser colocados e o próximo cartão 
deve continuar a sequência.
Cartão 13 Coluna 1-10 I PRINT Seção que define o início dos
trabalhos da equipe que se deslo­
ca em sentido contrario.
Se Z4^ 100 o cartão 13 não deve ser colocado, e o próximo cartão 
deve continuar na sequência.
Cartão 14 Coluna 1-10 R-^ (I) Taxa de produção alternativa pa­
ra a execução da atividade I , 
formato (FIO.3).
11-20 R1 (I)
21-30 R1 (I)
31-40 Rx(I)
0 cartão 14 deve ser repetido até que todas as ati­
vidades tenham sido especificadas. Um cartão por atividade (M ve
zes) .
Cartão 15 Coluna 1-10 = 0  para finalizar o processo.
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No apêndice dois ilustra-se a entrada de dados para
o programa e no apêndice três a saída de dados gerados. Serã apre­
sentado o segundo exemplo do capítulo cinco.
APÊNDICE 2 - EXEMPLO 2. ENTRADA DE DADOS DO PROGRA­
MA
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APÊNDICE 4 - EXEMPLO 2. SAlDA DE RESULTADOS 
"LAND AND POWELL” . SOLUÇÃO ÕTIMA.
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